

四方台区乡村振兴衔接资金取得的效果

按照要求，现将四方台区关于乡村振兴衔接资金取得成效汇报如下：

一、基本情况

2022年下达我区中央、省级衔接乡村振兴资金两批次，共计1523万元，其中：中央衔接乡村振兴资金778万元，省级衔接乡村振兴资金745万元。

（一）第一批衔接乡村振兴资金项目情况

第一批衔接乡村振兴资金共计1354万元，2022年3月18日经区委十一届8次常委会确定项目8个。一是货物采购类项目2个，涉及资金507.3万元。分别为：总投资200万元的太保镇农村人居环境治理项目、总投资307.5万元的众合农机合作社农机项目。目前，已支出资金为341.6万元。二是工程类项目5个。分别为：投资106.1万元的靠山村高钙果罐头、果汁生产加工项目，投资331.4万元的开源村黏玉米生产加工项目，投资150万元的靠山村自来水改造项目，投资100万元的长富村道路硬化项目和投资150万元的太保镇垃圾转运站建设项目。三是项目管理费1个，涉及资金9万元，统筹项目管理使用。

（二）第二批衔接乡村振兴资金项目情况

第二批衔接乡村振兴资金169万元，6月14日我区召开



区委农村工作领导小组会议，确定实施项目 3 个。分别为：投资 67.5 万元的五四村供水管网改造项目、投资 100 万元的长富村粘豆包项目和投资 1.5 万元的项目管理费。

二、项目进展情况

一是靠山村高钙果罐头、果汁生产加工项目 6 月 21 日完成市发改委批复，7 月 12 日开标。7 月 16 日开工，正在施工。二是开源村黏玉米生产加工项目 6 月 29 日完成市发改委批复，7 月 22 日开标，7 月 26 日开工，正在施工。三是众合农机合作社农机项目已签订合同，并支付货款，设备到货。四是靠山村自来水改造项目 6 月 21 日完成市发改委批复，7 月 13 日开标。7 月 17 日开工，正在施工。五是长富村道路硬化项目 6 月 21 日完成市发改委批复，7 月 12 日开标。六是太保镇垃圾转运站建设项目 6 月 21 日完成市发改委批复，7 月 13 日开标。七是太保镇农村人居环境治理项目已签订合同，并支付工程预付款。八是长富村粘豆包项目 7 月 8 日完成市发改委批复，7 月 27 日上午开标。九是五四村供水管网改造项目 7 月 8 日完成市发改委批复，7 月 27 日下午开标。8 月 1 日开工，正在施工。

三、效果

通过乡村振兴衔接资金带动周边农户增收创收，为全面推进乡村振兴打下坚实基础。

