

# 乡村振兴衔接资金取得的效果

尖山区政府区长办公会以后，区乡村振兴局、安邦乡、财政局、区住建局落实区长办公会议精神，经过 1 个月的项目实施，取得了一定得效果，现把情况汇报如下：

## 一、基本情况

1、安邦乡 2022 年共收到中省财政衔接推进乡村振兴补助资金 1412 万元（第一批 1225 万元，第二批 187 万元），其中中央衔接资金 725 万元，省级衔接资金 687 万元，计划实施项目 8 个，其中：产业发展项目 4 个，总投资 912.5 万元；基础设施建设及农村人居环境整治项目 4 个，总投资 486 万元；项目管理费 13.5 万元。截止目前，财政系统资金支出 788 万元，支出率达到 55.81%。

## 2、项目进展情况

一是双鸭山市尖山区安邦乡双兴村乡村旅游度假项目：计划总投资 757.5 万元，今年中央资金 385 万元，省级资金 372.5 万元。目前工大正在进行施工图设计阶段。按照加快进行施工进度要求实行模块式进行竞争性磋商，快速施工，度假旅游项目部分的木质栈道可以先期进行竞争性谈判。

二是窑地村农机具购置项目：原窑地采摘园项目，现修改为窑地村农机具购置项目，用于购买棚室旋耕机，乡村振兴衔接资金投资 10 万元，目前正在走自主招投标手续。

**三是**富安村富兴屯高效种植产业园小型冷鲜库购置项目：投资富兴鲜花驿站，建设恒温冷库一座，用于保存鲜花，延长鲜花保鲜期，保鲜库为可拆解可移动式集装箱箱体结构，该项目计划总投资 10 万元，完成资金拨付，正在走挂网自主招标。

**四是**集东村大型农机具购置项目：购置农机具凯斯 4099，该项目总投资 135 万元，已走完挂网招投标手续，由于修改参数等原因，项目公示到 7 月 8 日结束。7 月 11 日开标，中标公司为哈尔滨得标科技有限公司，正在与中标公司协商。

## **(二) 基础设施及人居环境服务中心等小型设备购置**

**五是**双鸭山市尖山区安邦乡公立村、集东村饮水安全项目：公立村改造村内供水主管道 1908 米，管径 dn90mm；该分管道为沿街区敷设的主要供水管道，其主要作用是将水引至街区。新建供水支管道 356 米，管径 dn32mm；其主要作用是为附近居民提供用水接入点。新建阀门井 11 座，其主要作用是利于供水分区，保证后期维护维修不打面积影响村民用水。并对开挖破路段进行道路恢复。集东村新打饮用水井一眼。计划总投资 48 万元，一年内实施完毕。该项目可研已完成，已办理完立项手续，目前正在审图阶段，办理规划许可和施工许可后开始施工。

**六是**双鸭山市安邦乡双合村供水设施改造项目：今年计划投资 85 万元对双合村居民生活生产的室外给水管网进行改造建设，改造建设供水管网约 7.71Km，管径 DE63-DE160。

该项目可研、规划设计已完成，已办理完立项手续，目前正在办理审图，规划许可等阶段。

**七是**双鸭山市尖山区安邦乡双胜村、双兴村道路工程项目：该项目总投资 265 万元，该项目可研、规划设计、地勘报告已完成，已办完办理立项手续，现在走竞争性谈判过程中，目前挂网公示已结束，进入开标阶段。双兴道路项目中标单位是黑龙江金兴建筑工程有限公司，目前正与中标单位积极沟通合同相关事宜。双胜道路项目由于供应商不足三家，正在准备第三次招标手续。

**八是**安邦乡人居环境服务中心购置清扫车项目：安邦乡人居环境服务中心村购买小型道路洗洒一体机 2 台，清运铲车一台（150 铲车或 200 铲车），垃圾压缩式收集车 1 台（6 方）总投资 88 万元，目前正在挂网进行竞争性磋商，目前项目公示已结束，进入开标阶段。正与中标单位积极沟通。铲车中标公司为黑龙江苏青机械设备有限公司，目前在修订合同。垃圾车中标公司为湖北登牌专用汽车有限公司，正在沟通当中。扫路车中标公司为哈尔滨哲朗汽车有限公司，目前在协商中。

**九是**项目管理费 13.5 万元，其中第一批管理费 12 万元，省第二批管理费 1.5 万元。目前已支付 12 万元用于可研制作费用。

目前 8 个项目已开工 7 个（保鲜库项目、公立集东饮用水项目、人居环境服务中心采买设备、集东村购买大型农机具、双合村饮用水项目、窑地村农机具购置项目、富安村富

兴屯保鲜库项目), 开工率 87.5%, 1 个项目 (双兴村旅游项目) 正在进行立项。

### 三、效果

带动地方经济, 发展乡村旅游, 为我区今后的旅游发展奠定了坚实的基础

尖山区2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目备案表																								
县(市、区)名称	序号	项目名称	是否出自项目库	建设地点		项目类型(产业项目、基础设施、其他)	建设内容	建设规模		资金			预计开工时间	预计竣工时间	使用方式	联农带农机制				预期收益(万元)	绩效目标			
				乡(镇)	村			建设地点坐标(经纬度)	单位	数量	资金规模(万元)	使用资金来源(中央/省/市/县)				衔接资金(万元)	资金用途(中央/省/市/县)	受益对象				参与方式		
				户	人数			户	人数	户	人数	户				人数								
单位: 万元、个																								
		合计							1225.0		1225.0													
尖山区	1	密地村农机具购置项目	是	尖山区	密地村	131.166930, 4 6.61783E	产业项目	购买25台手扶式微耕机	台	1	10	中央	5	县财政(农) [2022]12号	2022.06	2022.12	村集体经济	务工增收	0	0	51	81	1	1. 农机具≥1台 2. 项目(工程)验收合格率100% 3. 项目(工程)完成及时率100% 4. 受益人口数≥11人 5. 受益人口满意度≥95%
尖山区	2	双兴村乡村振兴示范点建设	是	尖山区	双兴村	131.176691N, 4 6.614793E	产业项目	投资省兴村路, 购置小型冷藏库一座, 用于保鲜鲜花, 延长鲜花保鲜期。	平方米	80	10	中央	5	县财政(农) [2022]12号	2022.06	2022.12	村集体经济	务工增收	0	0	62	101	1	1. 建设标准≥80平方米 2. 项目(工程)验收合格率100% 3. 项目(工程)完成及时率100% 4. 受益人口数≥11人 5. 受益人口满意度≥95%
尖山区	3	京鞍山市尖山区双兴村乡村振兴项目	是	尖山区	双兴村	131.117956N, 4 6.631564E	产业项目	本项目为京鞍山市尖山区双兴村乡村振兴项目, 主要建设内容包括: 道路硬化、水电路、绿化等。	平方米	80000	657	中央	327	县财政(农) [2022]12号	2022.06	2022.12	村集体经济	务工增收	1	2	162	317	33	1. 建设标准≥80000平方米 2. 项目(工程)验收合格率100% 3. 项目(工程)完成及时率100% 4. 受益人口数≥11人 5. 受益人口满意度≥95%
尖山区	4	尖山区农机具购置项目	是	尖山区	尖山区	131.067267N, 4 6.883880E	产业项目	购置农机具购置499	台	1	135	中央	105	县财政(农) [2022]12号	2022.06	2022.12	村集体经济	务工增收	0	0	149	372	7	1. 农机具≥1台 2. 项目(工程)验收合格率100% 3. 项目(工程)完成及时率100% 4. 受益人口数≥11人 5. 受益人口满意度≥95%
尖山区	5	尖山区双兴村乡村振兴项目	是	尖山区	双兴村	131.184267N, 4 6.699134E	基础设施	双兴村乡村振兴项目, 主要建设内容包括: 道路硬化、水电路、绿化等。	米	1900	48.0	中央	24.0	县财政(农) [2022]12号	2022.06	2022.12			0	0	437	1344		1. 管沟≥1900米, 阀门井≥11座 2. 项目(工程)验收合格率100% 3. 项目(工程)完成及时率100% 4. 受益人口数≥11人 5. 受益人口满意度≥95%
尖山区	6	尖山区双兴村乡村振兴项目	是	尖山区	双兴村	131.141063N, 4 6.671468E	基础设施	双兴村乡村振兴项目, 主要建设内容包括: 道路硬化、水电路、绿化等。	平方米	7400	265.0	中央	67.0	县财政(农) [2022]12号	2022.06	2022.12			0	0	922	2137		1. 扩宽路面≥1400米 2. 项目(工程)验收合格率100% 3. 项目(工程)完成及时率100% 4. 受益人口数≥11人 5. 受益人口满意度≥95%
尖山区	7	尖山区双兴村乡村振兴项目	是	尖山区	双兴村	131.128021N, 4 6.655149E	基础设施	双兴村乡村振兴项目, 主要建设内容包括: 道路硬化、水电路、绿化等。	台	3.0	88.0	中央	69.0	县财政(农) [2022]12号	2022.06	2022.12			3	5	1207	2606		1. 购置设备≥1台, 90型铲≥1台 2. 项目(工程)验收合格率100% 3. 项目(工程)完成及时率100% 4. 受益人口数≥11人 5. 受益人口满意度≥95%
尖山区	8	项目管理费	是				其他				12.0	中央	6.0	县财政(农) [2022]12号										
<b>中央衔接资金产业占比60.97%; 省级衔接资金产业占比53.86%。</b>																								

注: 1. 如同一项目使用了中央、省级衔接资金, 该项目填一行, 区分出中央、省级衔接资金使用额度。  
2. 按照国家绩效考评口径, 项目包括: 种植养殖加工服务、林网建设与乡村能源、光伏项目、扶贫小额信贷贴息、扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息。(产业项目的配套设施不算产业项目, 如产业路、小型农田水利设施等)。  
3. 项目预计开、竣工时间按照全国脱贫攻坚信息系统标准, 具体到“日”。  
4. 使用方式: 产业项目分为组织、村集体、村集体经济、基础设施、其他项目不填。  
5. 群众参与方式: 务工增收、无劳分红。  
6. 绩效目标按照全国脱贫攻坚信息系统项目绩效目标填写。  
7. 同一项目多个实施地点的, 坐标经纬度需全部填写。