附件

2016、2017年竣工产业项目推进投产达效任务分解表

	煤电化产业推进组（煤电化产业推进领导小组）   

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、

达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（4个）

	1 
	双鸭山三聚华本新能源有限责任公司焦炉煤气制液化天然气项目
	2014.05-

2016.12
	集贤县
	年利用黑龙江华丰煤化工有限公司的焦炉煤气2.4亿立方米，生产液化天然气(LNG)7200万立方米(相当于5.5万吨）
	25000
	投产
	停产
	2016.12
	2017.11
	
	LNG市场行情低迷；环保手续不完善
	LNG市场行情低迷；环保手续不完善
	进一步协助企业办理环保等手续
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	2 
	双鸭山市双桦建龙煤业有限公司三井资源整合（改扩建）项目
	2014.05-

2016.10
	岭东区
	30万吨/年
	14882 
	投产
	停产
	2016.10
	2016.10
	
	项目竣工后，2017年按煤炭整治整合要求，继续投入改造，来达到设计产能
	按安全生产要求暂时停产
	
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	3
	双鸭山市瑞丰生物科技有限公司腐殖酸生物有机肥项目
	2015.05-

2016.10
	宝山区
	年产腐殖酸7万吨
	1350
	未投产
	
	2016.10
	
	
	原材料涨价，成本高，产品低端，准备转产黄腐酸钠
	
	
	宝山区
	庄文安
	13846903763

	4 
	双鸭山市隆兴煤矿机械化改造项目
	2015.08-

2016.11
	宝山区
	资源储量346万吨，年产15万吨
	3950
	投产
	停产
	2016.11
	2016.11
	
	限产
	按安全生产要求暂时停产
	
	宝山区
	庄文安
	13846903762

	煤电化产业推进组（现代煤化工产业园区推进领导小组）

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（1个）

	1 
	双鸭山杭氧龙泰气体有限公司空分项目
	2013.05-2016.04
	四方台区
	氧、氮气及其它气体26000立方米/小时
	21350
	投产
	停产
	2016.04
	2016.04
	2016.04
	受龙煤天泰煤制芳烃未投产影响，气体公司无法配套生产
	受龙煤天泰煤制芳烃未投产影响，气体公司无法配套生产
	协调龙煤天泰煤制芳烃项目尽快投产
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	现代钢铁产业推进组（煤电化产业推进领导小组）

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（7个）

	1
	双鸭山市30万立方米商品混凝土搅拌站项目
	2017.04-2017.09
	尖山区
	占地25000平方米，建筑面积3000平方米，年产商品混凝土30万立方米
	2500
	投产
	运营
	2017.05
	2017.08
	
	2017年9月份才投入生产，所以才未到达设计生产能力
	
	
	尖山区
	张念国
	13846913839

	2
	黑龙江金海投资集团四方台区金海润滑油项目
	2016.11-2017.12
	四方台区
	年产工业润滑油5000吨
	2000
	未投产
	
	2017.12
	
	
	场地租赁合同存在问题
	
	与双矿集团协调沟通解决场地租赁合同问题
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	3
	双鸭山新时代水泥有限责任公司粒状废渣综合利用项目
	2015.03-2017.11
	岭东区
	年产80万吨粒状工业废渣生产线
	21651 
	投产
	运营
	2017.11
	
	
	刚开始运营，尚未达到设计能力
	
	
	市工信委
	白峰
	13796907771

	4
	黑龙江凯农生物科技有限公司黑龙江省双鸭山市四方台区生物纳米有机硒动植物营养液项目
	2017.04-2017.12
	四方台区
	年生产动物营养液300吨，菌类营养液180吨，植物营养液660吨，固体营养素30万袋
	500
	未投产
	
	2017.12
	
	
	环评手续不完善
	
	与市环保局协调环评手续
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	5
	双鸭山长山万源纸板容器制造有限公司印刷及包装制品项目
	2016.06-2016.11
	岭东区
	占地面积1万㎡，为30万吨矿泉水配套制造商标、包装箱等制品
	5600 
	未投产
	
	2016.10
	2016.10
	
	因航天集团调整包装方案，导致现行设备无法满足新包装生产需求
	
	
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	6
	双鸭山市双阳万利达塑品制造厂塑料瓶坯、瓶盖生产项目
	2017.05-2017.08
	宝山区
	改造厂房2000平方米，注塑机及附属设备12台套，年产瓶坯2500吨，瓶盖430吨
	1840
	投产
	停产
	2017.08
	2017.09
	
	周转金短缺
	周转金短缺
	周转资金不足
	宝山区
	庄文安
	13846903763

	7
	黑龙江稻乐农业科技有限公司水稻育秧基质板生产项目
	2017.04-2017.09
	友谊县
	年加工水稻育秧有机质板1000万盘，主要建设秸秆粉碎、膨化、发酵车间、有机质垫生产车间及库房等相关配套设施
	3500
	未投产
	
	2017.09
	
	
	无政策资金支持，产品成本高，市场认知度不够，暂未投产
	
	协助争取秸秆再利用国家政策补贴
	友谊县
	江浩
	15246873063


	食品和农副产品精深加工产业推进组（粮食及绿色食品深加工产业推进领导小组）

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（35个）

	1 
	威克特生物科技哈尔滨老军工酒酿造有限公司搬迁项目
	2017.04-2018.12
	集贤县
	年产白酒10万吨
	14000
	投产
	停产
	2017.04
	2017.07
	
	流动资金不足
	流动资金不足
	协调金融机构帮助企业融资
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	2 
	绿康源食用油制造有限公司笨榨豆油生产项目
	2017.05-2017.08
	集贤县
	大豆加工2000吨
	510
	投产
	运营
	2017.08
	2017.09
	
	资金不足，大豆储备有限
	
	
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	3 
	枫林食品加工有限公司山产品加工项目
	2016.06-2017.12
	集贤县
	建设面积700㎡
	610 
	投产
	停产
	2017.12
	2017.12
	
	同类产品市场价格低；未打开销售渠道
	同类产品市场价格低；未打开销售渠道
	
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	4 
	集贤县全林粮油有限公司10吨大豆加工及粮食仓储项目
	2017.04-2017.12
	集贤县
	10万吨大豆加及5万吨粮食仓储库
	5200
	投产
	运营
	2017.12
	2018.01
	2018.01
	资金短缺，大豆储备不足
	
	协调金融机构帮助企业融资
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	5 
	金盛绿色有机稻米加工项目
	2016.04-2017.11
	集贤县
	年产绿色有机大米20万吨
	12000
	未投产
	
	2017.11
	
	
	资金不足停滞
	
	
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	6 
	金安米业有限公司30万吨稻谷加工项目
	2016.08-2016.11
	友谊县
	改造老旧生产加工车间，新增两条15万吨稻谷加工生产线及相关附属配套设施
	4500
	未投产
	
	
	
	
	因流动资金短缺，尚未投产
	
	
	友谊县
	江浩
	15246873063

	7 
	友谊县金农人米业有限公司稻谷深加工项目
	2013.07-2016.10
	友谊县
	30万吨稻谷加工车间，成品库房、原料库房、地秤相关附属设施
	13000
	投产
	运营
	2016.01
	2016.01
	
	因市场原因，导致订单较少
	
	
	友谊县
	江浩
	15246873063

	8 
	祥源油脂有限责任公司车间技改项目
	2017.07-2017.10
	友谊县
	 引进目前国内国际市场最先进的由山东凯斯达机械制造有限公司生产400T/d大豆脱皮设备及烘干塔、提升机等先关配套设施
	1540
	未投产
	
	2017.10
	
	
	正在试生产
	
	
	友谊县
	江浩
	15246873063

	9 
	宝清县奋斗粮油经销有限公司奋斗大豆深加工项目
	2016.05-2016.10
	宝清县
	占地面积20106平方米，建筑面积8500平方米，主要建设大豆螺旋塔一座、生产车间两座、钢结构原粮仓一座。年加工大豆2.8万吨，年压榨大豆油1500吨、豆粕8500吨
	2000
	投产
	运营
	2016.10
	2017.09
	
	缺少收购资金，未能达到最大产能
	
	协调金融机构解决融资问题
	宝清县
	王祚
	13803699468

	10 
	宝清县冼氏米业有限公司冼氏水稻加工生产建设项目
	2016.07-2016.08
	宝清县
	项目占地面积7000平方米，建筑面积1200平方米。主要建设钢结构厂房1000平方米，二层砖混办公楼200平方米；购置日加工水稻240吨生产线一条，输粮带90米、150吨电子汽车衡1座等生产设备及配套附属设施，年加工水稻能力7.2万吨
	1000
	投产
	运营
	2016.09
	2016.10
	
	资金短缺，未能达到最大产能
	
	协调金融机构解决融资问题
	宝清县
	王祚
	13803699468

	11 
	双鸭山鑫鹏航农业科技有限公司鑫鹏航粮食仓储深加工一体化建设项目
	2016.03-2017.10
	宝清县
	项目占地面积17.9公顷。主要建设日处理潮粮500吨烘干塔两座；钢结构生产车间10000平方米，购置年加工10万吨玉米、10万吨稻谷生产线各1条；5座砖混结构仓储库104000平方米，仓容50万吨；玉米罩棚5000平方米；三层砖混综合业务年加工玉米、水稻合计20万吨
	10000
	投产
	运营
	2017.08
	2017.11
	
	目前正在积极争取国储指标，待指标下达后，进行收储
	
	希望政府协调解决指标问题
	宝清县
	王祚
	13803699468

	12 
	黑龙江鼎翔仓储有限公司物流储运及稻谷深加工项目
	2016.05-2017.10
	宝清县
	项目年仓储物流能力30万吨，占地面积16.51公顷。主要建设12万平方米钢结构仓储区，办公楼5000平方米，地面硬化3万平方米。购置日处理300吨潮粮烘干塔两座、日加工300吨水稻生产线一条及其配套附属设施
	21084
	未投产
	
	2017.11
	
	
	目前正在积极争取国储指标，待指标下达后进行收储
	
	希望政府协调解决指标问题
	宝清县
	王祚
	13803699468

	13 
	饶河县丰晟谷物农民专业合作社饶河镇振兴村有机水稻基地
	2016.05-2017.06
	饶河县
	日烘干能力100吨烘干塔一座，水泥晒场1万平方米及育秧大棚60栋等
	678
	投产
	运营
	2017.06
	2017.06
	
	因项目竣工时已过育秧期，计划2018年进行水稻育秧及烘干工作
	
	
	饶河县
	吕昭键
	18945783577

	14 
	饶河县昱辉粮油贸易有限责任公司10万吨粮食仓储及加工项目
	2016.10-2017.12
	饶河县
	建设粮食仓储库2完平方米，烘干塔、办公室、化验室
	900
	投产
	运营
	2017.12
	2017.12
	2017.12
	因缺少资金，目前没有达产
	
	
	饶河县
	吕昭键
	18945783577

	15 
	双鸭山市尖山区（品跃安邦食品有限公司）营养食品生产线（一期）建设项目
	2016.082016.11
	尖山区
	占地3000平方米，建筑面积2800平方米，购置设备112套，日生产营养健康食品5000份
	1500
	投产
	运营
	2016.11
	2016.12
	
	产品目前市场份额小，未全部达产
	
	
	尖山区
	张念国
	13846913839

	16 
	双鸭山市长山矿业股份有限公司年产30万吨矿泉水项目
	2014.05-2016.08
	岭东区
	年生产矿泉水30万吨
	23000 
	投产
	运营
	2016.10
	2016.10
	
	销售市场未打开
	
	协调相关部门帮助企业开拓销售市场
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	17 
	双鸭山市四方台区太保镇昊天胡萝卜深加工项目
	2016.09-2016.11
	四方台区
	年加工销售胡萝卜5000吨
	500
	投产
	停产
	2016.11
	2016.11
	2016.11
	资金短缺，未达到设计能力
	季节原因
	
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	18 
	双鸭山市四方台区天然饮料厂5万吨/年深加工胡萝卜浓缩汁项目
	2017.04-2017.12
	四方台区
	年加工浓缩胡萝卜汁5万吨
	500
	未投产
	
	2017.12
	
	
	资金短缺，未达到设计能力
	
	协调金融机构解决资金问题
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	19 
	双鸭山市四方台区太保镇同荣粮食种植农民专业合作社15000万吨/年玉米收储烘干项目
	2017.10-2017.10
	四方台区太保镇
	年烘干、仓储、加工玉米2万吨。
	500
	未投产
	
	2017.10
	
	
	资金短缺
	
	协调金融机构解决资金问题
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	20 
	宝山区杨木岗村玉丰种植合作社粮食加工项目
	2016.06-2016.09
	宝山区
	日烘干加工粮食300吨
	750
	投产
	停产
	2016.10
	2016.10
	
	资金不足，未达到设计能力
	季节性停产
	协调金融机构办理企业融资
	宝山区
	庄文安
	13846903762

	21 
	黑龙江垦区天隆酒业有限公司白酒生产项目
	2016.06-2017.08
	宝山区
	储藏白酒1000吨，年产高档白酒20万瓶
	5200
	投产
	运营
	2017.08
	2017.10
	
	暂未销售
	
	
	宝山区
	庄文安
	13846903762

	22 
	双鸭山市新安王老六酒厂
	2017.05-2017.10
	宝山区
	年产白酒100吨
	510 
	投产
	运营
	2017.07
	2017.09
	
	资金短缺，原料不足
	
	解决资金100万元
	宝山区
	庄文安
	13846903762

	23 
	双鸭山市星火原饮品有限公司矿泉水加工项目
	2017.05-2017.10
	宝山区
	年产矿泉水300万瓶
	610 
	投产
	运营
	2017.09
	2017.10
	
	淡季
	
	销售
	宝山区
	庄文安
	13846903762

	24 
	集贤县福利粮食储备有限公司物流发运公司储粮罩棚
	2016.09-2016.12
	集贤县
	钢结构储粮罩棚2.5万吨以及千吨囤建设
	550
	投产
	运营
	2016.11
	2016.11
	
	中储粮公司不允许千吨囤承储临储粮，仓容闲置2.2万吨
	
	
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	25 
	华迪威尔20万吨粮食仓储物流项目
	2017.04-2017.12
	集贤县
	粮食仓储20万吨
	10000
	未投产
	
	2017.12
	
	
	未争取到仓储指标
	
	
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	26 
	集贤县升昌粮食收储有限公司分库
	2017.05-2017.12
	集贤县
	粮食仓储10万吨。
	12000
	投产
	运营
	2017.12
	2018.01
	2018.01
	粮食收购未达到设计仓容
	
	
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	27 
	集贤县红兴隆粮食储备有限公司新建四万吨罩棚、八万吨千吨囤项目
	2017.05-2017.12
	集贤县
	新建单仓建筑面积4032平方米，单仓仓容为20000吨的储粮罩棚2座；新建单仓仓容为1000吨的千吨囤86个。
	1398
	投产
	运营
	2017.12
	2017.12
	
	中储粮双鸭山分公司2017年度不允许千吨囤承储临储粮，千吨囤仓容闲置2.2万吨
	
	
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	28 
	友谊县鑫庆峰粮食经贸有限公司二期扩建项目
	2017.08-2017.09
	友谊县
	建设总库容10万吨仓储库房，项目占地面积20000平方米，建筑面积19000平方米，新建钢结构平房仓3栋、地坪1000平方米等配套设施
	3000
	未投产
	
	2017.09
	
	
	因国储指标未落实，暂未投产
	
	
	友谊县
	江浩
	15246873063

	29 
	黑龙江红兴隆农垦粮源裕丰粮食有限公司冷冻冷藏物流项目
	2017.04-2017.08
	友谊县
	利用原兴隆冷库进行扩能升级改造，年加工速冻甜质糯玉米棒1200万穗，改扩建原有冷冻加工车间，新建冷藏仓储库房等
	2800
	未投产
	
	2017.08
	
	
	试生产后停产，企业自有资金不足
	
	协调金融机构帮助企业融资
	友谊县
	江浩
	15246873063

	30 
	黑龙江省宝盟粮油贸易有限公司粮食物流项目
	2017.06-2018.10
	友谊县
	新建铁路专用线2000延长米，新建物流站台及相关配套设施
	4500
	未投产
	
	
	
	
	铁路局未对信号设施进行施工验收
	
	
	友谊县
	江浩
	15246873063

	31 
	友谊县龙粮粮食收储有限公司粮食仓储项目
	2016.06-2017.08
	友谊县
	占地面积184600平方米，建筑面积25000平方米，14万吨钢结构仓储库、500吨烘干塔一座、120吨地秤
	8000 
	未投产
	
	2017.08
	
	
	因现阶段粮食价格偏高未进行粮食收购，暂时停产
	
	
	友谊县
	江浩
	15246873063

	32 
	宝清县丰泰粮贸有限公司粮食仓储烘干项目
	2014.12-2016.11
	宝清县
	占地面积61709平方米，建仓容15万吨的仓储大库，建一座日生产能力500吨烘干塔。第一期建设烘干塔和2个仓储大库，仓容75000吨，年收原粮5万吨，生产成品4万吨，其余3.5万吨外购；二期再建设75000吨仓储大库，一座8000平方米办公楼，地面硬化50000平方米。
	6000
	投产
	运营
	2016.11
	2016.11
	
	未争取到仓储指标，未能达到最大产能
	
	
	宝清县
	王祚
	13803699468

	33 
	饶河县泰昌粮食收储有限公司10万吨粮食仓储项目(一期)
	2015.05-2016.11
	饶河县
	年收储粮食5万吨，新建砖混库房1万平方米
	2000
	投产
	运营
	2016.11
	2017.06
	
	该项目分两期建设，已于2016年11月完成一期建设，待二期工程建设完成后，一起投入使用
	
	
	饶河县
	吕昭键
	18945783577

	34 
	饶河县泰昌粮食收储有限公司10万吨粮食仓储项目（二期）
	2015.05-2017.06
	饶河县
	年收储粮食5万吨，钢板仓7000平方米
	2000
	投产
	运营
	2017.06
	2017.06
	2017.06
	因企业缺少粮食收购资金，目前只进行试生产
	
	
	饶河县
	吕昭键
	18945783577

	35 
	双鸭山谊轩粮油经销有限公司粮食仓储库建设项目
	2017.01-2017.12
	经开区
	建四个储粮钢板仓
	800 
	投产
	运营
	2017.11
	
	
	中储粮收储指标不足，未达到设计能力，当前收储8000吨
	
	
	市经开区
	候翔超
	13329346533

	食品和农副产品精深加工产业推进组（畜牧养殖及深加工产业推进领导小组）

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（6个）

	1
	双鸭山市永胜农机合作社肉牛养殖基地项目
	2016.04-2017.11
	集贤县
	该项目主要产品为饲养肉用母牛。项目竣工投产后母牛头数达到600头，年出栏450头
	1200
	投产
	运营
	2017.11
	2017.11
	2018.01
	牛没全面出栏，繁育技术不成熟死亡率高
	
	协调畜牧部门加强技术服务
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	2
	集贤县远东牧业有限公司肉牛标准化规模养殖场建设项目
	2016.04-2017.11
	集贤县
	项目建成后年存栏肉牛能繁母牛300头，年出架子牛210头，按照环保卫生和防疫标准建设配套，牛舍、饲料加工设施、青贮窖等及防疫设施、办公生活设施等
	557 
	投产
	运营
	2017.11
	2017.11
	2018.01
	牛没全面出栏，养殖资金短缺
	
	协调金融机构帮助企业融资
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	3
	宝清县金达养牛场金达肉牛饲养项目
	2016.07-2017.08
	宝清县
	项目占地面积2万平方米，主要建设综合办公室200平方米、钢结构饲料仓储库320平方米、复合板钢结构牛舍3000平方米、砂石运动场5000平方米、青贮窖3000立方米及相关附属设施。年存栏育肥牛300头、出栏肉牛900头
	828
	投产
	停产
	2017.08
	
	
	流动资金不足，未能达到最大产能
	流动资金不足，暂时停产
	
	宝清县
	王祚
	13803699468

	4
	双鸭山市盛泰畜牧养殖合作社年出栏5000头肉猪养殖及肉制品加工项目
	2017.04-2017.09
	四方台区
	年出栏肉猪5000头，年加工肉制品50万吨
	1000
	投产
	运营
	2017.09
	2017.09
	
	资金短缺，未达到设计能力
	
	协调金融机构解决资金问题
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	5
	双星牧业生猪养殖项目
	2016.06-2016.08
	宝山区
	年存栏6000头育肥猪
	2600
	未投产
	
	2016.08
	
	
	环评未通过过，政策资金未到位
	
	
	宝山区
	庄文安
	13846903763

	6
	盛泉畜禽养殖有限公司畜牧养殖项目
	2017.05-2017.10
	宝山区
	占地面积12公顷，其中建设冬钓馆2000平方米，养殖鸡舍1000平方米
	532 
	投产
	运营
	2017.10
	2017.10
	
	垂钓运营，鸡未存栏
	
	
	宝山区
	庄文安
	13846903763

	食品和农副产品精深加工产业推进组（特色种植产业推进领导小组）

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（10个）

	1
	鑫源菌业有限公司菌类生产加工项目
	2017.07-2017.12
	集贤县福利镇
	建设厂房3栋3400平方米，采供加工设备3套，大型蒸锅1套，年产菌袋300万
	600
	投产
	运营
	2017.12
	2018.02
	
	设备与厂房不配套场地面积不够用需要扩建，缺少资金
	
	协调金融机构帮助企业融资
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	2
	水稻育秧大棚黑木耳种植项目
	2016.04-2016.08
	友谊县
	十个乡镇水稻大棚种植黑木耳500栋
	1200
	未投产
	
	
	
	
	企业内部人员变动未重组
	
	
	友谊县
	江浩
	15246873063

	3
	饶河县兴饶投资管理有限公司对俄果蔬文化基地项目
	2016.05-2017.10
	饶河县
	年产有机果蔬700吨，新建温室大棚11栋，蔬菜大棚80栋
	1000
	未投产
	
	2017.10
	
	
	本项目完成后已移交饶河镇振兴村，扶贫办和饶河镇正在协助振兴村联系运行单位，争取早日投产
	
	
	饶河县
	吕昭键
	18945783577

	4
	双鸭山市瑞丰种养殖农民合作社食用菌建设项目
	2016.08-2017.07
	尖山区安邦乡
	占地300亩，新建吊袋大棚216栋，存储仓库5000㎡，管理房720㎡，办公室300㎡，机电井5眼，深加工厂房5000㎡
	2500
	投产
	运营
	2017.07
	2017.08
	
	2017年由于菌棒供应紧张，仅四十栋棚室投入生产
	
	
	尖山区
	李金霞
	17703699666

	5
	黑龙江青山生物科技有限公司青山花菇基地项目
	2015.04-2016.10
	岭东区
	建设大棚223栋，年培育花菇300万棒，烘干设备等
	15000 
	投产
	运营
	2016.10
	2016.10
	
	项目投资方资金不足，导致原材料购进困难
	
	协调金融机构解决融资问题
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	6
	双鸭山市永丰寒地浆果种植有限公司蓝靛果生产加工基地建设项目
	2017.04-2017.11
	岭东区
	占地面积10万平方米，设计年产蓝靛果及其制品200吨
	2000 
	未投产
	
	2017.11
	
	
	由于蓝靛果成果期为2年，现暂未有达产能力
	
	
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	7
	双鸭山满源农业公司食用菌生产基地项目
	2016.09-2016.11
	四方台区
	年加工食用菌500吨，食用菌果脯30吨
	1220
	投产
	停产
	2016.11
	2016.11
	2016.11
	资金短缺，未达到设计能力
	资金短缺
	协调金融机构办理企业融资
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	8
	大连昊辉食用菌有限公司大连昊辉食用菌棒生厂加工项目
	2016.11-2017.05
	四方台区
	生产滑子菇菌棒200万棒，生产木耳菌棒300万棒
	500
	投产
	停产
	2017.05
	2017.05
	
	资金短缺
	资金短缺
	协调金融机构解决企业资金
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	9
	双鸭山市腾飞农产品种植有限责任公司食用菌生产项目
	2016.08-2017.07
	宝山区
	占地面积2.1万平方米，温室建筑面积1.2万平方米，购置棉被、卷帘机、粉碎机、拌料机、装袋机等设备
	720
	达产
	停产
	2017.05
	2017.05
	2017.07
	
	因合作伙伴未按照合同提供生产原料，导致不能生产
	需岭东按合作要求提供生产原料
	宝山区
	庄文安
	13846903763

	10
	金地源木耳种植合作社黑木耳种植项目
	2017.04-2017.06
	友谊县
	占地面积4.2万平方米，购置黑木耳菌棒150万棒，建设10栋吊袋木耳大棚，容纳菌棒35万棒，地摆115万棒
	600
	投产
	停产
	2017.06
	
	
	因企业内部人员变动，无法与原联系人联系，目前该企业无人员在岗
	因季节原因
	
	友谊县
	江浩
	15246873063

	食品和农副产品精深加工产业推进组（药品产业推进领导小组）

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（1个）

	1
	双鸭山七星北药种植一期项目
	2017.05-2017.10
	宝山区
	占地10公顷，繁育梓桐树苗100万株
	760 
	投产
	运营
	2017.10
	2017.10
	
	药材处在

生长期
	
	
	宝山区
	庄文安
	13846903763


	新能源产业推进组

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（1个）

	1
	岭东区团山村光伏农业农民专业合作社分散式光伏发电项目
	2017.04-2017.09
	岭东区
	总装机量550千瓦，年发电量约100万度
	1000 
	投产
	运营
	2017.11
	2017.11
	
	因进入冬季导致部分光伏农户未并网发电
	
	
	岭东区
	钱保行
	18604693305


	石墨及新材料产业推进组

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（1个）

	1
	黑龙江省双鸭山市岭东区天鸿新型建材加工项目
	2017.04-2017.10
	岭东区
	年产50000吨道路硬化、墙体保温材料等新型建材加工材料
	1000 
	投产
	停产
	2017.08
	2017.08
	
	企业因前期试运行未达产
	因季节原因，项目处于停工期
	
	岭东区
	钱保行
	18604693305


	对外贸易产业推进组（对外贸易产业推进领导小组）

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（13个）

	1 
	饶峰蜂机具进出口加工项目
	2016.01-2017.11
	饶河县
	建设厂房2800平方米，年生产蜂机具10万套
	1000
	投产
	停产
	2016.11
	2016.12
	
	因市场原因，未达到设计能力
	由于销量问题，暂停生产
	
	饶河县
	吕昭键
	18945783577

	2 
	龙江金海投资集团有限公司边贸销售浩瀚汽车项目
	2016.03-2016.10
	四方台区
	年销售汽车300-1000台
	5000
	未投产
	
	2016.10
	
	
	关税未达成协议
	
	
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	3 
	双鸭山凯华凯立汽车销售服务有限公司
	2017.08-2017.11
	集贤县
	建筑面积1410平方米广本汽车4S店
	1100
	投产
	运营
	2017.11
	2017.11
	
	公司刚成立知名度不够
	
	
	集贤县
	付红玉
	13945776545

	4 
	湖北百盟投资集团有限公司五星级酒店项目
	2012.04-2016.11
	宝清县
	占地面积15242㎡，建筑面积38070㎡，建筑面积其中地下1层6800㎡，地上20层33200㎡。其中1-4层为裙楼18000㎡，5-20层塔楼15200㎡。客房总数196个，停车位221个。酒店内设标准客房游泳馆、有氧健身房、温泉spa会馆、高级餐厅、宴会厅、大小会议室、咖啡厅等。建筑整体造型以欧式风格为主
	30000
	未投产
	
	2016.11
	
	
	项目因市场行情不好，已将部分酒店面积转让给农村信用社
	
	
	宝清县
	王祚
	13803699468

	5 
	双鸭山恒基置业有限公司宝清龙江农资大市场项目
	2014.04-2016.10
	宝清县
	库房建筑面积37934.06㎡，商服业建筑面积26942.01㎡，种子区总建筑面积11586.40㎡，停车场12000㎡。主要建设内容总占地面积100000m2,房屋建筑面积76462.47㎡
	20055
	投产
	运营
	2016.10
	2016.10
	
	市场几乎饱和，未能达到最大产能
	
	
	宝清县
	王祚
	13803699468

	6 
	宝清新农农贸市场有限公司宝清新农大市场项目
	2013.05-2016.08
	宝清县
	项目总投资4.2亿元，占地面积15.3万平方米，总建筑面积17.9万平方米，主要建设市场交易区、沿街商铺及检验检测、电子商务等配套设施
	42000
	投产
	运营
	2016.08
	2016.11
	
	市场行情不好，商服销售不畅
	
	
	宝清县
	王祚
	13803699468

	7 
	宝清县人合加油站黑龙江省双鸭山市宝清县人合加油加气站项目
	2017.07-2017.09
	宝清县
	项目占地面积6300平方米。主要建设加油站房300平方米，罩棚400平方米，购置加油机6台（每台2枪）、120立方米地下储油罐及其他附属设施
	1000
	未投产
	
	2017.09
	
	
	项目待验收，暂时没有产能
	
	土地使用证未下达，工程不能验收，需政府推进
	宝清县
	王祚
	13803699468

	8 
	中航（宝清）现代农业服务有限公司现代农业服务园区建设项目
	2016.05-2017.08
	宝清县
	建筑面积7.68万平方米，主要建设钢结构农资农机展厅一座9360平方米、粮食银行三座建筑面积合计34158平方米、农机库房一座20664平方米；四层砖混结构办公用房11848平方米；购置检斤、粮食化验等生产设备及配套附属设施。主要经营农业金融租赁、农业担保、农技服务、农民培训、粮食银行、互联网农业等
	34000
	未投产
	
	2017.08
	
	
	投资方拟改变经营方向，目前尚未确定商贸经营类别，手续不全
	
	土地使用证未下达，需政府推进
	宝清县
	王祚
	13803699468

	9 
	黑龙江滨辉集团百汇商贸综合体项目二期工程
	2017.05-2017.11
	饶河县
	占地面积8060平方米，建设住宅、商服等建筑总面积18000平方米。
	11000 
	投产
	运营
	2017.11
	2017.11
	
	刚建成，正在筹备前期招商工作
	
	
	饶河县
	吕昭键
	18945783577

	10 
	宝清新农农贸市场开发有限公司新农大市场冷链、物流项目
	2016.09-2017.10
	宝清县
	项目总占地面积5万平方米，总建筑面积23503平方米，其中物流仓储库4406平方米、存货仓储库5276平方米、冷库3284平方米、停车场10537平方米及电力专线、道路等配套设施
	2292
	未投产
	
	2017.11
	
	
	由于企业投资能力不足，正积极寻找合作伙伴联合运营
	
	
	宝清县
	王祚
	13803699468

	11 
	宝清县通盛加油站项目
	2016.06-2017.08
	宝清县
	项目占地面积10000平方米，建筑面积3000平方米。主要建设服务用房2700平方米，加油站房300平方米，购置加油机3台（每台4枪）、地下储油罐6座（其中3座50立方米、2座30立方米、1座20立方米）及其他附属设施
	1000
	投产
	运营
	2017.10
	2018.02
	
	2018年2月刚刚营业，未达到最大产能
	
	
	宝清县
	王祚
	13803699468

	12 
	福悦湾法式风情商业街建设项目(一期）
	2016.05-2017.10
	尖山区
	占地7.8万平方米，建筑面积5.9万平方米，建设集餐饮文化、服装销售、旅游休闲、北大荒传统文化等二、三层法式商业街区，是滨水北城的配套民生工程
	4500
	投产
	运营
	2017.11
	2017.11
	
	目前商铺大部分没有出租
	
	
	尖山区
	张念国
	13846913839

	13 
	双鸭山程祥建筑安装有限责任公司银河中央商务项目
	2016.06-2016.09
	宝山区
	商务区建筑面积1600平方米
	910
	投产
	运营
	2016.09
	2018.07
	
	商服销售不畅，利用率低
	
	
	宝山区
	庄文安
	13846903763


	对外贸易产业推进组（电商产业推进领导小组）

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（2个）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	黑龙江双瑞生物科技有限公司电子商务展示销售平台建设项目
	2017.06-

2017.12
	岭东区
	改造600平米线上展示销售大厅及电子商务平台建设
	2000 
	未投产
	
	2017.11
	2018.06
	
	正在确定运行平台
	
	积极推进与北京世纪盈通、双瑞集团等多家电子商务平台公司洽谈，择优引进先进平台技术，并确定应用O2B2C线上线下相结合的发展模式
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	2 
	双鸭山风场创业创新孵化中心
	2017.06-

2017.09
	尖山区原市检察院
	建筑面积1万平方米，建设完成集展览展示、电商集聚、平台服务、科技创新、培训服务、仓储物流六大功能于一体的双鸭山风场创业创新孵化中心
	1550
	投产
	运营
	2017.10
	
	
	平台已建成，刚开始运营
	
	
	市电商服务

中心
	张永亮
	13624697132 


	旅游文化产业推进组（旅游产业推进领导小组）

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（12个）

	1
	双鸭山市尖山区安邦乡原鲜风情文化园
	2016.10-

2017.10
	尖山区原鲜村
	占地5022平方米，建设2037平方米，建设内容包括原鲜民族风情展示，民族体验馆、风情广场、民族风情街、风情休闲室，民俗表演广场等游览设施
	750
	未投产
	
	2017.11
	
	
	正在办理工商、税务手续
	
	希望区政府协调办理各种手续
	尖山区
	张念国
	13846913839

	2
	双鸭山秀丽农业开发有限公司秀丽农业观光园建设项目
	2016.04-

2016.07
	岭东区
	占地面积3万平方米，主要建设餐厅、养鱼池、采摘园等，设计年接纳游客5万人次。
	1500 
	投产
	运营
	2016.10
	2016.10
	
	企业缺乏有效宣传手段，市场知名度较低，未达到设计接待能力
	
	
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	3
	双鸭山市东湖旅游度假有限责任公司亲水乐园一期建设工程项目
	2017.04-

2017.08
	岭东区
	建设快艇、摩托艇、水上滑梯等水上娱乐设施，设计年可接纳游客10万人次
	3000 
	投产
	停产
	2017.09
	2017.09
	
	游船手续审批中
	季节性停产
	帮助企业协调有关部门，解决游船下水问题
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	4
	东湖旅游度假区观光采摘体验园项目
	2017.05-

2017.10
	岭东区
	项目占地6万平方米，年接待游客1万人，主要建设葡萄采栽园、观光树等附属设施
	800 
	未投产
	
	2017.11
	
	
	季节性停产，暂未产生收入
	
	
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	5
	双鸭山林业局岭东经营所果蔬种植农民专业合作社双鸭山岭东经营所果蔬采摘园建设项目
	2017.04-

2017.11
	岭东区
	项目占地面积60亩，建设温室大棚15栋，春季大棚22栋.预计年产果蔬量50万公斤
	1100 
	投产
	运营
	2017.11
	2017.11
	
	农业项目回报周期较长
	
	引导合作社改变种植结构，提高收益
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	6
	双鸭山市岭东区培翔蔬菜种植农民专业合作社东升四季观光垂钓园建设项目
	2017.07-

2017.11
	岭东区
	项目占地面积10000平方米，建设四季钓鱼场1座，养鱼棚一座，蔬菜大棚4栋
	600 
	投产
	停产
	2017.11
	2017.11
	
	因钓鱼池渗水维修，导致企业未达产
	因钓鱼池渗水，停业维修
	
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	7
	青山旅游公司青山旅游度假区扩建项目
	2015.06-

2017.08
	岭东区
	年接待游客20万人次
	9800 
	投产
	运营
	2017.11
	2017.11
	
	企业区域知名度不高，对景区宣传力度不高
	
	帮助企业加大宣传力度，打出地方旅游特色品牌，提高品牌影响力
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	8
	双鸭山市紫云岭投资开发建设有限公司紫云岭景区扩建项目
	2016.11-

2016.12
	四方台区
	景区观赏路1.5公里，景观3项。
	500
	投产
	停产
	2016.12
	2016.12
	2016.12
	政府将该项目定为公益类项目免费对外开放
	季节原因
	
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	9
	双鸭山市四方台区太保镇满源现代农业采摘观光园
	2016.09-

2016.11
	四方台区
	建设大棚130栋，温室35栋。
	1000
	投产
	停产
	2016.11
	2016.11
	2016.11
	资金短缺，未达到设计能力
	季节原因
	协调金融机构办理企业融资
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	10
	双鸭山市四方台区世龙家庭农场项目
	2017.10-

2017.10
	四方台区太保镇
	建设1500平方自动化猪舍，鱼池，采摘园，二层别墅
	500
	投产
	停产
	2017.10
	2017.01
	
	资金短缺
	季节原因
	协调金融机构解决资金问题
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	11
	双鸭山市四方台区太保镇七一村众汇种植农民专业合作社绿色食品种植采摘观光园建设项目
	2017.10-

2017.10
	四方台区太保镇
	年种植无公害绿色蔬菜、水果8500公斤
	650
	投产
	运营
	2017.10
	2017.10
	
	资金短缺，未达到设计能力
	
	协调金融机构解决资金问题
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	12
	双鸭山农场君伟采摘园项目
	2017.05-

2017.10
	宝山区
	占地10公顷，榛子树5万棵，油桃树1万棵，建设大棚30栋
	550 
	投产
	运营
	2017.10
	2017.10
	
	果木处在生长期
	
	
	宝山区
	庄文安
	13846903763


	旅游文化产业推进组（文化产业推进领导小组）

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（1个）

	1 
	宝清县文贤文化艺术品有限公司老县署文化街区项目
	2014.05-2016.11
	宝清县
	项目占地面积3441.6平方米，建筑总面积为5300平方米，其中商业设施面积为4900平方米，公共设施面积400平方米，容积率为1.54，建筑密度77%，配套建设水冲式公厕、垃圾转运间等
	3200
	投产
	运营
	2016.11
	2016.11
	
	入驻商户较少，缺乏营收手段
	
	
	宝清县
	王祚
	13803699468


	旅游文化产业推进组（养老产业推进领导小组）

	序号
	企业及项目名称
	建设
起止
年限
	建设
地点
	建设规模
	总投资(万元)
	项目现状
	项目实际竣工、投产、达产时间
	项目现状原因
	需协调解决问题
	推进责任主体
	县（区）联系人

	
	
	
	
	
	
	投、达产情况
	运营状况
	竣工
	投产
	达产
	未投、达产原因
	停产原因
	
	
	姓名
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：（8个）

	1 
	集贤县德兴投资有限公司友谊福辉健康养老项目
	2016.06-2016.12
	友谊县
	占地面积1566平方米，主要建设5层（地下1层，地上4层）总建筑面积3750平方米，建设健身康复休闲娱乐会馆等
	550
	投产
	运营
	2016.12
	2017.09
	
	因市场原因，客源较少
	
	
	友谊县
	江浩
	15246873063

	2 
	双鸭山市福泽康年养老服务中心
	2015.06-2017.09
	尖山区原长安砖厂
	1、场地平整18万平方米，其中：种植场地土壤改良27000平方米。2、总建筑面积8500平方米，其中：新建建筑4栋（2栋楼房、2栋平房），改造原长安砖厂厂房，建筑面积8000平方米
	5932
	未投产
	
	2017.11
	
	
	由于季节原因，企业定于2018年5月中旬对外营业
	
	
	尖山区
	张念国
	13846913839

	3 
	双鸭山市岭东区怡心苑养老中心建设项目
	2016.07-2016.10
	岭东区
	占地面积5000平方米，建筑面积2500平方米，设置养老床位100张
	1000 
	投产
	运营
	2016.10
	2016.10
	
	区域老人思想观念守旧，不愿意到养老院，加上企业宣传力度不够，知名度低
	
	
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	4 
	岭东区佰寿之星养老中心建设项目
	2016.06-2016.10
	岭东区
	占地面积3000平方米，建筑面积3950平方米，设置养老床位110张
	1300 
	投产
	运营
	2016.10
	2016.10
	
	企业区域知名度较低，短时间内未形成品牌效应，价格方面缺少市场竞争力
	
	
	岭东区
	钱保行
	18604693305

	5 
	双鸭山市四方台区养老院项目     
	2016.09-2016.11
	四方台区
	项目建筑面积3232㎡，设置148张床位
	540
	投产
	运营
	2016.11
	2016.11
	2016.11
	养老院入住率低无法满足收支平衡
	
	
	四方台区
	赵勇
	13555170808

	6 
	黑龙江超越水利水电工程有限公司七星二中改建敬老院项目
	2016.08-2016.09
	宝山区
	改造面积1200平方米，100张床位
	560
	投产
	运营
	2016.09
	2016.09
	
	市场原因，客源不足
	
	
	宝山区
	庄文安
	13846903763

	7 
	宝山区幸福家园清真老年公寓项目
	2015.05-2017.10
	宝山区
	占地面积20000平方米，建筑面积10800平方米，设置床位975张
	5600 
	投产
	运营
	2017.10
	2017.10
	
	市场原因，客源不足
	
	
	宝山区
	庄文安
	13846903763

	8 
	友谊县综合性福利中心养老护理楼建设项目
	2017.04-2017.12
	友谊县
	占地12851平方米，建筑面积8696.60平方米，建设养老护理楼1栋、附属用房1栋、门卫室1座，设置床位260张，配套建设场区、暖通、给排水、电气等附属工程
	2600
	未投产
	
	
	
	
	尚未完善组织管理机构，未购置齐相关设备
	
	
	友谊县
	江浩
	15246873063


－２－
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