双鸭山市人民政府关于印发

《双鸭山市2021年省百大项目市级领导

包保服务工作方案》的通知

各县（区）人民政府，市政府各直属单位：

现将《双鸭山市2021年省百大项目市级领导包保服务工作方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

双鸭山市人民政府　　　　
2021年5月19日　　
双鸭山市2021年

省百大项目市级领导包保服务工作方案

按照市委、市政府工作部署，为全面贯彻落实市委十一届七次全会精神，牢固树立“大抓项目、抓大项目”理念，强力推进“百大项目”建设，确保全市2021年省大项目建设目标任务完成，切实发挥“百大项目”经济稳定器作用，制定本方案。
一、包保服务分工

按照《双鸭山市2021年“省、市百大项目”和“500万产业项目”建设目标任务包保推进方案》（双政办发〔2021〕4号），结合相关市级领导分工，对已列入2021年省百大项目计划的全市10个省百大项目实行市级领导包保服务。

（一）项目名称：宝清至迎春铁路项目、神华宝清腐植酸褐煤蜡生产项目

责任主体：宝清县

包保领导：魏丙新  市委常委、副市长
（二）项目名称：双鸭山鸿展燃料乙醇项目、双鸭山玄武岩纤维及其制品生产基地项目、双鸭山万鑫石墨产业园项目

责任主体：集贤县、市经开区

包保领导：赵励军  市委常委、宣传部部长、市经开区党工

委书记

（三）项目名称：双鸭山煤矿产能提升项目

责任主体：市发展改革委

包保领导：刘  伟  市委常委、副市长人选
（四）项目名称：裕品稻谷加工及仓储物流综合项目

责任主体：集贤县

包保领导：姜  涛  副市长
（五）项目名称：饶河乌苏里江名特优鱼有机养殖生产加工项目（二期）

责任主体：饶河县

包保领导：孙  宇  副市长

（六）项目名称：宝清益生生猪养殖加工及配套基础设施项目

责任主体：宝清县

包保领导：张传林  副市长
（七）项目名称：双鸭山引松入双供水工程

责任主体：市住房城乡建设局（市引松入双办）

包保领导：李世芳  副市长人选
二、包保服务目标

按照全省百大项目建设要求，结合我市实际，全面启动百大项目建设会战，紧盯“四率”目标，分阶段确保任务目标完成。

第一阶段：6月底前，全市已列入计划的10个省百大项目全部实现开复工，开复工率100%；完成年度计划投资的36%以上。

第二阶段：8月底前，完成年度计划投资的65%以上。

第三阶段：11月15日会战结束前，实现项目开复工率100%、资金到位率90%以上、投资完成率90%以上、按期竣工率100%会战目标。

三、包保服务任务
（一）加快完善项目前期手续。对未开工或已开工建设项目前期手续不完备的，牵头组织自然资源、建设、环保等部门迅速建立联动协同机制，成立服务专班，建立项目审批“绿色通道”，实施“一会三函”、容缺审批、容缺核准、承诺即开工等措施，最大限度压缩审批时限。针对项目前期手续办理存在的问题，定期组织召开专题会议，制定时间表、路线图，限时办结。
（二）全面落实项目保障要素。牵头组织项目建设要素保障部门主动靠前服务，市、县（区）相关部门联动，强化项目建设用地、用工、资金和水电气运等要素保障。对项目建设必备要素落实存在困难的，及时组织相关部门研究解决，创新加大要素保障协调力度，创造一切条件确保省百大项目早开工、多投资、快建设。

（三）强化实施项目精准调度。紧盯“四率”目标，抢抓项目会战黄金施工期，逐个项目分解月度投资目标，挂图作战、精准调度。执行项目建设单位、责任单位、市级领导包保服务分级协调推进机制。各牵头责任单位要落实“首席服务员”和“联络服务员”，实行专班、专人、专项推进。要对标阶段目标任务，每周向包保服务市级领导报告进展情况，包保市级领导每半月调度一次，对新开工、投资进度慢、存在困难问题的项目重点调度、现场服务。要紧盯项目投资入统关键节点，会同统计部门主动加强指导，确保开工项目及时入库，发生投资应统尽统。
（四）加大项目督办考评力度。定期开展项目建设现场督导，及时发现问题，建立问题清单，对存在问题实行挂牌督办、销号管理。紧盯“四率”目标，半月一排名，一月一通报，制定榜单，每月排名“晾晒”。定期召开“百大项目”市政府专题会议，通报推进项目建设情况，对“四率”全部达标予以表扬，开工率、投资完成率低于全市平均水平进行反思。市百大项目及500万产业项目同步按全市分解方案，参照省百大项目阶段性目标任务推进落实。
（五）积极加强项目谋划储备。按照全省百大项目建设要求，实行省百大项目清单动态管理。对尚未落实省百大项目目标任务的县（区），要聚焦“三个转变”，紧跟市场导向，强化政策衔接，抓实招商引资，加快储备生成符合标准可实施的重大项目，补充纳入省百大项目库，并按市级领导分工，实行包保服务推进。

附件：双鸭山市2021年省百大项目市级领导包保服务工作台账

附件

双鸭山市2021年省百大项目市级领导包保服务工作台账

单位：亿元
	序号
	项目名称
	重要建设内容
	建设起止

年限
	2021年计划

开工时间
	总投资
	2021年计划完成投资
	项目所在

县（区）
	责任单位
	首席

服务员
	包保市级领导

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计（10个）
	
	
	
	172.7
	47.9
	
	
	
	

	新开工项目

（6个）
	
	
	
	125.2
	32.5
	
	
	
	

	1
	双鸭山引松入双供水工程
	日取水30.3万吨，建设净水厂、输配水管线
	2021—2022
	2021.6.30
	17.3
	8.5
	集贤县
	市引松入双办市住房城乡建设局
	曲  涛

杨开利
	李世芳

	2
	双鸭山鸿展燃料乙醇项目
	年产燃料乙醇30万吨
	2021—2022
	2021.5.30
	10.9
	6.0
	集贤县
	集贤县政府
	郭  伟
	赵励军

	3
	双鸭山煤矿产能提升项目
	年产煤炭990万吨
	2021—2025
	2021.4.1
	73.3
	7.9
	集贤县

宝清县

四方台区

宝山区

岭东区
	市发展改革委
市煤管局
	裴振同

刘  俊
	刘  伟

	4
	饶河乌苏里江名特优鱼有机养殖生产加工项目（二期）
	养殖水面4213亩，建设鱼苗繁育加工车间和冷链物流设施
	2021—2022
	2021.4.1
	7.7
	3.6
	饶河县
	饶河县政府
	付殿军
	孙  宇

	5
	双鸭山玄武岩纤维及其制品生产基地项目
	年产玄武岩高端纤维及制品1万吨
	2021—2023
	2021.4.15
	6.0
	3.0
	市经开区
	市经开区管委会
	刘建发
	赵励军

	6
	双鸭山万鑫石墨产业园项目
	年产石墨制品20万吨
	2021—2023
	2021.6.27
	10.0
	3.5
	市经开区
	市经开区管委会
	刘建发
	赵励军

	二、续建项目（4个）
	
	
	
	47.5
	15.4
	
	
	
	

	7
	宝清至迎春铁路项目
	新建客货共线线路38.1公里
	2020—2023
	2021.3.20
	10.4
	5.0
	宝清县
	宝清县政府
	徐斌义
	魏丙新

	8
	宝清益生生猪养殖加工及配套基础设施项目
	年屠宰生猪200万头、加工饲料厂60万吨，配套建设冷链物流产业园
	2020—2024
	2021.3.10
	30.0
	5.3
	宝清县
	宝清县政府
	徐斌义
	张传林

	9
	裕品稻谷加工及仓储物流综合项目
	年加工稻谷30万吨
	2020—2021
	2021.4.30
	3.8
	3.1
	集贤县
	集贤县政府
	郭  伟
	姜  涛

	10
	神华宝清腐植酸褐煤蜡生产项目
	年产腐植酸4800吨、褐煤蜡1214吨、副产树脂1155吨
	2020—2022
	2021.3.10
	3.3
	2.0
	宝清县
	宝清县政府
	徐斌义
	魏丙新


	抄送：市委办公室，市纪委办公室，双鸭山军分区。

市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级法院，市检察院。

	双鸭山市人民政府办公室               2021年5月19日印发
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